

VT

Hovedstyret SiO

Er første medeier av prosjektet. Skal ta overordna beslutninger for prosjektet og komme med innspill og anbefalinger for prosjektet.

Er andre medeier av prosjektet. Skal fatte finansielle og juridiske avgjørelser som gjelder prosjektet. Samt godkjenne prosjektmandat-

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Delprosjektgruppe
Innhold

Delprosjektgruppe
Bygg

Delprosjektgruppe
Avtaler og finansiering

Referansegrupper

Boks 1

- Utarbeide prosjektmandat. Prosjektmandatet skal fremlegges for VT for innspill og godkjennes av HS.
- Fatte beslutninger, legge frem forslag til finansielle og juridiske avgjørelser for SiOs hovedstyre. Øvrige overordnede avgjørelser som ikke faller inn under styringsgruppens mandat legges frem for VT.

Boks 3

- Kjøre prosjekt i henhold til mandat og tidsplan.
- Melde avvik og endringsforslag til styringsgruppa.
- Utarbeide mandat og tidsplan for delprosjektene.
- Koordinere arbeidet i delprosjektene.
- Involvere en eventuell referansegruppe og innhente synspunkt derfra.

Boks 5

- Utarbeide forslag til hvordan huset skal brukes.
 - Arealutforming og bruksområde pr areal.
 - Brukere og fordeling mellom brukergrupper.
 - Etablere en bærekraftig driftsorganisasjon.
 - Koordinere arbeidet rundt mulige samarbeidspartnere og leietakere sammen med "Delprosjekt avtaler og finansiering".

Boks 7

- Vurdere og kostnadsberegne nødvendig rehabilitering.
- Vurdere og kostnadsberegne brukertilpasning.
- Være ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjekt.
- Foreslå modell for FDV/Facility Mgmt inklusiv kostnadsberegning.

Boks 9

- Kartlegge finansieringsmuligheter og inntektskilder.
- Identifisere og involvere mulige samarbeidspartnere.
- Utarbeide forslag til avtaler: Tilskudd, Leie, Andre ytelser.
- Utarbeide økonomimodeller.
- Vurdere juridisk organisering, eierforhold.

Boks 11

- Komme med sine innspill til forslag eller problemstillinger lagt frem av prosjektgruppen.
- «Høringsinstans».

Boks 2

Leder: Leder VT-AU
50 % studenter og 50 % øvrige.
Studentflertall ved dobbeltstemme til leder.

Boks 4

Leder: Prosjektleder fra SiO
Delprosjektledere:
- Nestleder VT-AU
- Eiendomsdirektør SiO
- Økonomidirektør SiO
- Andre resurspersoner

Boks 6

Leder: Nestleder VT-AU
- **overvekt studenter**
- Rep. fra delprosjekt bygg.
- Studentrepresentanter
- Rep. fra utdanningsinstitusjonene

Boks 8

Leder: Eiendomsdirektør SiO
-SiO Eiendomsavdeling.

Boks 10

Leder: kompetanseperson fra SiO
-Fordeles mellom VT og SiO

Prosjektmedarbeider 40%:
Skal bistå VT-AU med administrative oppgaver og koordineringsarbeid i rollene som ledere av Delprosjektgruppe Innhold og av styringsgruppen. Skal ha en koordinere funksjon og sikre informasjonsflyt mellom VT-AU og Prosjektlederen fra SiO og delgruppene.